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Se Energia Elétrica é fundamental para o 
funcionamento de sua empresa, conte com a 

Mantest 



Empresas que têm a Energia Elétrica como um 

insumo fundamental do processo produtivo, não 

importando o tamanho da empresa ou do projeto.

Nossos	Clientes



Execução

Execução

Execução

Execução

Execução

O que podemos fornecer:

Execução

Gerenciamento

Gerenciamento



Estudos Elétricos
Estudos de Curto-Circuito
Estudos de Coordenação da Proteção e Seletividade
Cálculo de Energia Incidente e Arc Flash
Estudos de Fluxo de Potência
Estudos de Correção de Fator de Potência e   
Harmônicos 
Cálculo de Transitório de Partida de Motores
Análise de Risco para Sistemas de Missão Crítica: 
Confiabilidade e Disponibilidade 
Transitórios Eletromecânicos
Transitórios Eletromagnéticos
Estudos para Parecer de Acesso



Consultoria
Engenharia Conceitual
Estudos Elétricos para Determinação de Viabilidade Técnica
Especificação de Compra de Materiais e Serviços
Equalização Técnica da Propostas
Gerenciamento do Projeto Executivo
Gerenciamento da Obra
Comissionamento Elétrico e Operação Assistida
"Due Diligence" Técnico
Auditoria Técnica
Engenharia do Proprietário
Inspeções de Recebimento em Fabricantes



Manutenção de Sistemas Elétricos

Operação Assistida

Estudos Elétricos previstos na NR10 
Inspeções Técnicas Periódicas 
Manutenções Preditivas

Manutenções Preventivas e Corretivas
Medições de Qualidade de Energia
Treinamentos



Auditoria NR10

Levantamento Físico do SEP e das Instalações Elétricas

Auditoria do Prontuário das Instalações
Auditoria do Prontuário dos Prestadores de Serviços

Montagem de Banco de Dados Digital 
Emissão de Laudo NR10
Emissão Laudo SPDA



Comissionamento de Sistemas 
Elétricos

Análise e Validação do Projeto
Acompanhamento de Testes de Fábrica
Comissionamento Elétrico – Testes de Equipamentos
Comissionamento Funcional



Existe uma relação direta 
entre Comissionamento e 

Qualidade Final? 



Perguntas	a	serem	respondidas:	
• Localização
• Tipo da Edificação
• Missão Crítica ou não
• Comissionamento ou Retrocomissionamento
• Participação do Comissionador no Projeto Básico
• Participação do Comissionador no Projeto Executivo
• Acompanhamento da Fase de Obra
• Acompanhamento do Startup
• Acompanhamento da Operação Inicial
• Contratado pelo Proprietário ou Instalador/Construtora
• Muito ou pouco retrabalho na Obra
• Muitos ou poucos problemas na Energização
• Muitos ou poucos problemas na Operação



Localização Tipo	 Missão	Crítica Cx	ou	RCx Proj	Bás Proj	Exec Obra Startup Operação Contratante Retrabalho
Problemas
	Energização

Problemas
	Operação

SP COM N C N N S S N P P P P
SP COM N C N N S S N I M P P
SP COM N C S S S S N P P P P
RJ COM S C S S S S S P P P P
SP DC S C N N S S S P P P P
SP DC S R N N N N S P M M M
SP DC S C N S S S S P P P P
SP DC S C N N S S S P P P P
SP DC S C N N S S S P P P P
SP DC S C N N S S S P P P P
RJ COM S C S S S S S P P P P
SP DC S C N N S S S P P P P
RJ COM S C S S S S S P P P P
SP COM N C S S S S N P P P P
RJ COM S C S S S S S P P P P
RJ COM N C N N S S S P M M M
SP COM S R N N N N S P M M M
RJ COM S C S S S S S P P P M
RJ COM S C S S S S S P P P M
SP DC S R N N N N S P M M M
RJ DC S C N N S S S I M M M
SP DC S C N N S S N P M M M
SP COM N C S S S S N P P P P
RJ DC S C N N S S S I M M M
SP IND N C N N N S S I P P P
SP COM S R N N N N S P M M M
PE COM S C S S S S S P M M M
BA IND N R N N N N S P M M M
SP DC S C N N S S S P P P P
RJ COM S R N N N N S P M M M
SP COM S C N N S S S P P P P
SP COM S C N N S S S P P P P
SP IND N C N N S S N P M M M
SP COM S R N N N N S P M M M



2012	a	2016	

Proprietário Instaladora

51 8

86,4% 13,6%

Contratante



P M G SP RJ OUTROS IND COM DATACENTER S N C R

23 23 13 42 13 4 5 36 18 37 22 48 11

39,0% 39,0% 22,0% 71,2% 22,0% 6,8% 8,5% 61,0% 30,5% 62,7% 37,3% 81,4% 18,6%

Porte Localização Tipo	Edif Missão	Crítica Cx	ou	RCx

2012	a	2016	

• 34 Casos



S N S N S N S N S N

12 47 14 45 47 12 48 11 41 18

20,3% 79,7% 23,7% 76,3% 79,7% 20,3% 81,4% 18,6% 69,5% 30,5%

Proj	Básico Proj	Executivo Obra Startup Operação

2012	a	2016	

• Fases do Empreendimento



2012	a	2016	

• Índice de Problemas

Muito Pouco Muito Pouco Muito Pouco

21 38 20 39 22 37

35,6% 64,4% 33,9% 66,1% 37,3% 62,7%

Retrabalho Problemas
Energização

Problemas	Operação

Muito Pouco

63 114

35,6% 64,4%

Problemas









Apresentação	de	Casos

Caso 1 – Nova Subestação TV Globo RJ
Sede Jd Botânico

Caso 2 – Datacenter Santander - Campinas
Caso 3 – Comissionamento do SEP de um 

edifício comercial em SP



Caso 1 
Nova	Subestação	da	Sede	TV	Globo	RJ

14 MVA de transformação instalada
Missão crítica – expectativa de parada 1,6 
min/ano

Área de proteção ambiental
Substituiu a SE existente: falhar não era uma 
opção



Contratação do Comissionamento antes que as 
outras contratações – participamos do projeto básico 
até o comissionamento

Oportunidade para “seguir o manual” de 
comissionamento: OPR, BOD, Check Lists, etc

Entendimento do proprietário da necessidade do 
acompanhamento do comissionador desde a fase de 
projeto até o treinamento da operação

Caso 1 
Nova	Subestação	da	Sede	TV	Globo	RJ



Resultados

Pouco retrabalho devido a falhas de projeto e 
fornecimento de equipamentos e sistemas

Poucos problemas na energização
Poucos problemas de operação
Metas de Eficiência 100% alcançadas

Caso 1 
Nova	Subestação	da	Sede	TV	Globo	RJ



Caso 2
Datacenter	Santander	- Campinas

34,5 MVA de transformação instalada
800 mil m²
Missão crítica – 24 min/ano – Certificação TIER IV
Parte da rede mundial de operações do banco



Participamos em todas as fases do comissiona-
mento
Entendimento do proprietário da necessidade do 

comissionamento para a Certificação Tier IV
Oportunidade para “seguir o manual” de 

comissionamento: OPR, BOD, Check Lists, etc

Caso 2
Datacenter	Santander	- Campinas



Resultados

Pouco retrabalho devido a falhas de projeto
Algum retrabalho devido a falhas de fornecimento 

de equipamentos e sistemas
Poucos problemas na energização
Poucos problemas de operação

Caso 2
Datacenter	Santander	- Campinas



Caso 3
SEP	Edifício	Comercial

12 MVA de transformação instalada
30 mil m² aprox.
Topologia SEP e AC convencional vendido como  

missão crítica



Comissionamento inicial não testou a operação do 
sistema
Proprietário somente convencido da necessidade do 

comissionamento quando começaram os problemas
Prédio ocupado por multinacionais contando com a 

estrutura “missão crítica”
Projeto e obra mal executados

Caso 3
SEP	Edifício	Comercial



Resultados

Muito retrabalho devido a falhas de projeto
Muito retrabalho devido a falhas de fornecimento de 

equipamentos e sistemas
Muitos problemas de operação
Trabalhos somente liberados nas madrugadas de sábados 

domingos
Retrocomissionamento caro e demorado 

“Resgate” do conceito de missão crítica

Caso 3
SEP	Edifício	Comercial



Perdas	(multas,	Wh,	etc)

R$	por	ano

Sit Inicial 230.736,

Sit Final 10.383,

Caso 3
SEP	Edifício	Comercial



Obrigado
Jorge@mantest.com.br


